坡屋面西式陶瓦专项施工方案
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本工程部分屋面是斜屋面，加盖西式陶瓦。因坡屋面的倾斜度较大，不利于屋面瓦平整度的控制、不利于外观控制和材料的运输、搬运及班组施工，故在施工过程中要求严格按施工做好工序控制、质量检验及验收工作。

一、材料要求

1、西瓦的品种及规格要符合设计要求；

2、西瓦应边缘整齐，表面整洁，不得有分层，露砂、裂纹等缺陷。沟瓦与盖瓦的尺寸应配合适当，脊瓦与其侧面平瓦应配合适当。

3、沟瓦、盖瓦、脊瓦、檐口瓦、屋脊侧平瓦等各种瓦的尺寸、形状应符合设计要求，不得大小不一，宽窄不一，掉角、缺边、少抓、翘曲变形并且瓦的颜色必须相同、光泽一致。

4、西瓦运输堆放应避免多次倒运，堆放、运瓦时，要稳拿轻放，不得抛扔，碰撞；进入现场后应分规格、种类堆放整齐。瓦片的堆码方式应注意，沟瓦、盖瓦、脊瓦应“立式”堆码。

5、辅助材料：

（1） 钢钉：使用直径约3.5mm，长度3-5cm。

（2） 铜扎线：使用直径16号铜线。

（3） 挂瓦条：采用Φ8钢筋及Φ10预埋钢筋或膨胀螺丝。

（4） 灰浆：1：1：4水泥石灰砂浆坐砌。

二、坡屋面构造

根据图纸，其坡屋面的构造如下：

1、 现浇钢筋混凝土板，板面清扫干净，纵横各扫纯水泥浆一道；

2、 20厚 M5干混地面砂浆,分二次压光,随加水泥浆抹平；

3、 2厚聚合物水泥基防水涂料(四周翻起 400高)；

4、 25厚M5干混水泥砂浆保护层上坐砌，挂西式陶瓦；

5、 用钢钉及铜线固定西瓦。

三、施工程序
1、总体施工程序为：基层结构处理→防水及保护层施工→弹线、排瓦→洒水湿润基层→挂瓦条安装→坡屋面坡面铺设西瓦→转角斜屋脊铺设西瓦→检查验收→淋水实验。

3、坡面瓦施工程序为：干摆→挂瓦条安装→绑扎铜线→铺砂浆→铺瓦→调整→钉钢钉→清理砂浆污染

4、与屋脊相交处坡面瓦施工程序为：干摆屋脊两侧的坡面瓦→沿屋脊拉线画出坡面瓦的切割线→将坡面瓦运至檐沟处或外架上进行集中切割→坡面瓦铺设并用砂浆将上部端口填灌严密→进行屋脊盾瓦坐砌

5、脊瓦施工程序为：挂线→砌盾瓦→铺砂浆→盖脊瓦→砂浆干燥前在瓦缝抹调色砂浆→清理砂浆污染
四、排瓦
对梯形和三角形的屋面摆放的原则相同，由下而上进行横向放样、纵向放样（即沿建筑物短、长轴）：按照施工图标出的正确尺寸调整好，做到不切瓦为准。再对与屋脊交接处的坡面瓦进行弹线、裁剪、摆放。

五、施工方法：
（1） 施工前的准备工作
1.在铺设屋面瓦之前，按西瓦的尺寸排好并放好线，在屋面上弹出墨线。

2.在铺设屋面瓦之前，须沿排水沟（斜沟）装置好水槽及其它通道。
3.清除一切障碍，如完成所有水泥砂浆的工序、拆除脚手架、木板模子等。
4.灌好钢筋水泥檐口翼，并修抹整齐。
（2） 挂瓦条安装
1.先在顶端（屋脊）安装一根挂瓦条，挂瓦条规格采用Φ8钢筋，焊接在原来预埋在屋面的钢筋上。顺水挂瓦条在每个阳角（铺脊瓦位置）位置安装一根挂条，以便脊瓦施工时绑扎牢固。

2.水沟至大屋脊部位：从水沟边往上排，第1条挂瓦条在3排瓦间距安装，然后每6排瓦间距安装一根挂瓦条，焊接在原来预埋在屋面的Φ10钢筋上，并也要与顺水条焊接（顺水条采用Φ8钢筋，间距为1.8m）。

3.塔楼挂瓦条安装：从最底下往上一排瓦间距开始安装第一根挂瓦条，然后从下往上每一排瓦的间距安装一根挂瓦条。

4.挂瓦条的连接点，应放在顺水条的中线上，并要相互错开。
（3） 屋面瓦的铺设

1.在铺设坡面瓦时做到“一铲灰、一片瓦、一揉挤、一清理”，既要保证瓦片安装位置准确，粘贴牢固，又要保证与下一排瓦片的搭接尺寸正确，保证瓦片上、下、左、右间距一致，水平及坡向均在同一条线上。

2.每排坡面瓦铺贴后，每片瓦一个孔用铜丝绑在挂瓦条上（铜线的一头绑在挂瓦条上，并在铜线中间加钢钉固定）及另一个孔钢钉固定（西瓦另一个孔采用钢钉加以固定）。

3.从屋檐右下角开始铺第一张瓦，自右向左排列，至铺满第一排，注意左右两端的瓦片，必须保持在瓦楞突起的部位。否则，须重新调整瓦片的排列。然后再自下往上施工。

4.铺第二排瓦时，将瓦片更第一排瓦片交错搭接，使整个屋面更牢固，雨水的排泄更有效。再用卡条从边至屋脊，每十片瓦的距离固定一次，以保持瓦片边缘连接成一直线。瓦片交错搭接一般要≥50mm。

5.固定瓦片：用3cm、5cm长的镀锌钢钉及16号铜线固定在挂瓦条上，根据屋面的坡度，将瓦固定在挂瓦条上，原则是：每排都要固定。
屋檐处理：在屋檐处所有孔隙都必须采用水泥砂浆修补平整。瓦头伸出檐口一般为70mm，伸出尺寸要保证统一，施工时宜做通线施工，防止伸出尺寸不一致。
（4） 大斜屋面瓦安装
1、檐口到水沟部位

从檐口开始，第一、二、三排瓦按如下铺贴：坐浆；每片瓦的一个孔直接用钢钉打入基面；另一个瓦孔绑扎铜线，钢线另一端用钢钉缠绕并打入基面。第四排瓦直接坐浆铺贴。

2、水沟至大屋脊部位

      从水沟边开始，第一、二排瓦铺贴方法同檐口第一、二、三排瓦做法，从第三排瓦开始，每六排瓦安装挂瓦条，处于挂瓦条部位的瓦铺贴方法：坐浆，一个瓦孔直接用钢钉打入基面；另一个瓦孔绑扎铜线，铜线另一端绑扎在挂瓦条上，铜线中部加钉钢钉至基面；其它部位瓦坐浆，并加钉一颗钢钉到基面。

（5） 尖顶塔楼屋面瓦安装
尖顶瓦铺贴方法：坐浆；每片瓦的一个孔直接用钢钉打入基面；另一个瓦孔绑扎铜线，铜线另一端绑扎在挂瓦条上，铜线中部加钉钢钉至基面。

（6） 脊瓦的安装
1、在安装脊瓦前先在挂瓦条上绑扎好铜线（铜线的一头绑在挂瓦条上并加上钢钉固定），留出一头待在铺设脊瓦时绑在脊瓦孔上；脊瓦另一个孔采用钢钉加以固定。

2.屋脊盾瓦、脊瓦：对盾瓦和脊瓦施工前先挂线，再砌盾瓦，保证盾瓦的上口在同一坡向线上，同时又保证了屋脊瓦在同一坡向线上，避免出现高低起伏。

3、与屋脊瓦相交处的坡面瓦应按要求做好施工：

1) 弹线、裁剪坡面瓦片。

2) 将裁剪好的坡面瓦片逐块铺砌好并与下一排瓦按设计要求进行搭接，并将其与屋脊相交端用水泥砂浆填灌严实。

3) 挂线砌屋脊盾瓦，砌设时要求其与坡面瓦尽量结合严密，并且保证其上口在同一坡向线上，无高低起伏现象。

4) 用砂浆铺盖脊瓦，确保屋脊盖瓦下口与盾瓦尽量吻合，减少缝隙。

5) 在屋脊上瓦缝间的砂浆干燥前，用调色砂浆将其补色抹平，保证其颜色和西瓦的颜色一致。调色砂浆的配合比应严格控制。

4.将脊瓦有钉孔的一面朝向风雨方向安装，并从山墙顶三角形周围的一边开始铺至另一边。
5.将第二片脊瓦叠放在第一片脊瓦的头部，搭接部分为75mm。确保每米用量不少于3.7片。
6.用沙浆固定脊瓦，施工时必须注意，防止砂浆超越脊瓦头部，弄脏瓦面。
（7） 施工大样图
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    六、注意事项：
1、瓦屋面完成后，应避免屋面受物体冲击，严禁任意上人或堆放物体，瓦面完工后，通过淋水及天然雨水检验屋面瓦渗裂情况，一旦发现有渗漏现象要立即对相应部位进行修补。

2、防水砂浆施工前要对基层进行清理，保证防水砂浆与基层结合不开裂不起壳。

3、沿山墙封檐的一行瓦（若有两坡水屋面），要用1:2.5的水泥砂浆做出坡水线，将瓦封固。

4、靠近屋脊的一排瓦应用砂浆窝牢。

5、脊瓦搭盖间距应均匀；脊瓦与其侧平瓦、侧平瓦与坡面瓦间的缝隙用水泥砂浆填实抹平，并抹调色砂浆，以保证与瓦的颜色一致。

七、质量要求：

1、防水找平层质量要求：找平层与砼面结合牢固，不得有空鼓；必须清洁抹平，以求使瓦能平密贴屋面，达到瓦面平直，牢固之目的；找平层表面应密实，不得有起砂、蜂窝和裂缝等质量缺陷；

找平层允许偏差

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检查方法

	1
	表面平整度
	5
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	2
	标高
	±8
	用水平仪检查

	3
	坡度
	40%
	用坡度尺检查

	4
	厚度
	在个别地方不大于设计厚度的1/10
	用钢尺检查


2、屋面质量要求：

（1）不得有残缺瓦片，铺设后的屋面不得渗漏水（在雨天后或淋水检查）；

（2）基层应平整、牢固，挂瓦应平，搭接严密，行列横平竖直，靠屋脊一排瓦应挂上整瓦；檐口瓦出檐尺寸一致，檐头平直整齐。

（3）屋檐要平直，屋面坡度应准确，沟瓦应是顺直畅通。

（4）天沟和泛水的节点做法应符合设计要求，封固严密，不得开缝、翘边。水落口及突出屋面设施与屋面连接处，应固定牢靠，密封严密。

瓦屋面搭盖尺寸及检验方法

	项次
	项目
	搭盖尺寸（mm）
	检验方法

	1
	脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度
	≥40
	用尺量检查

	2
	瓦伸入天沟、檐沟的长度
	50~70
	

	3
	天沟、斜沟、檐沟防水层伸入瓦内长度
	≥200
	

	4
	瓦头挑出封檐板的长度
	50~70
	

	5
	突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦探入泛水宽度
	≥50
	


瓦屋面工程质量检验项目、要求和检验方法

	检验项目
	现场抽样数量
	外观质量检查

	主控项目
	平瓦与脊瓦的质量
	必须符合设计要求
	观察检查和检查出厂合格证或质量检验报告

	
	平瓦的固定
	必须铺置牢固。地震设防地区或坡度大于50%的屋面，应采取固定加强措施
	观察和手扳检查

	一般项目
	瓦面质量
	瓦面平整、行列整齐、搭接紧密，檐口平直
	观察检查

	
	脊瓦
	应搭盖正确，间距均匀，封固严密
	观察检查

	
	屋脊和斜脊
	应顺直，无起伏现象
	观察和手扳检查

	
	泛水做法
	应符合设计要求，顺直整齐，结合严密，无渗漏
	观察检查和雨后或淋水检查


八、成品保护：

 为避免施工人员站在已施工好的瓦上操作，可考虑斜屋脊盖瓦采取由上至下进行铺设。

九、安全注意事项：

1、坡屋面上钉防滑木条，保证人员上下安全。

2、外架挂立网、水平网进行安全防护，外架与檐口相接处应满铺脚手板进行封闭，确保施工安全。

3、沿斜屋脊挂简易爬梯，以便施工人员上下和材料运输。

4、施工人员要求戴好安全帽、系好安全带、穿防滑平底鞋，对身体不适的施工人员不许上屋面施工。

5、外架上的材料堆放不要过多，并且要分散堆放，当天必须用完。

6、施工人员必须进行安全技术交底后方可进行施工，施工全过程必须在工长和质检员的监护下进行，晚上、雷雨天、风力五级以上天气禁止施工。

7、凡有严重心脏病、高血压、神经衰弱症及贫血症等不适于高空作业者不能进行屋面工程施工。上屋面前检查有关安全设施，如栏杆、安全网等是否牢固，检查合格后才能进行屋面施工。

8、碎瓦、杂物及工具等应集中下运，不能随意乱丢乱掷。

9、对施工人员做好三级安全教育及安全技术交底。
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